

Přehled o podílu nákladů a rozdělení etap projektu

I. Etapa doba trvání 2/2009 - 7/2009 celkem 6 měsíců

	Dotace	Vlastní zdroje	Celkem
Hlavní způsobilé výdaje	17.052.088,-Kč	4.875.167,- Kč	21.927.255,- Kč
Ostatní způsobilé výdaje	611.194,- Kč	49.556,- Kč	660.750,- Kč
Způsobilé výdaje celkem	17.663.282,- Kč	4.924.723,- Kč	22.588.005,- Kč
Nezpůsobilé výdaje celkem	-----	2.150.692,- Kč	2.150.692,- Kč
Celkové výdaje I.etapa celkem	17.663.282,- Kč	7.075.415,- Kč	24.738.697,- Kč

II. Etapa doba trvání 8/2009 - 12/2009 celkem 5 měsíců

	Dotace 92,5%	Vlastní zdroje 7,5%	Celkem
Hlavní způsobilé výdaje	16.849.815,-Kč	5.069.595,- Kč	21.919.410,- Kč
Ostatní způsobilé výdaje	175.112,- Kč	14.198,- Kč	189.310,- Kč
Způsobilé výdaje celkem	17.024.927,- Kč	5.083.793,- Kč	22.108.720,- Kč
Nezpůsobilé výdaje celkem	-----	2.154.598,- Kč	2.154.598,- Kč
Celkové výdaje II.etapa celkem	17.024.927,-Kč	7.238.391,- Kč	24.263.318,- Kč

III. Etapa doba trvání 1/2010 - 9/2010 celkem 9 měsíců

	Dotace 92,5%	Vlastní zdroje 7,5%	Celkem
Hlavní způsobilé výdaje	12.601.634,-Kč	723.243,- Kč	13.324.877,- Kč
Ostatní způsobilé výdaje	551.642,- Kč	44.728,- Kč	596.370,- Kč
Způsobilé výdaje celkem	13.153.276,- Kč	767.971,- Kč	13.921.247,- Kč
Nezpůsobilé výdaje celkem	-----	1.361.883,- Kč	1.361.883,- Kč
Celkové výdaje III.etapa celkem	13.153.276,-Kč	2.129.854,- Kč	15.283.130,- Kč

Doba placení dotace po ukončení realizace etapy.

POZNÁMKA:

Po ukončení etapy musí být do 30-ti kalendářních dnů předložena ÚORP monitorovací zpráva. Ode dne jejího předložení bude do 55 pracovních dnů proveden převod finančních prostředků z účtu ŘO ROP na účet příjemce. Zpoždění zaviněná příjemcem způsobí prodloužení termínu platby. Tzn. že po ukončení etapy dostane město peníze v ideálním případě za 107 kalendářních dnů, když nebudou připomínky k monitorovací zprávě.

